ZMLUVA O DIELO
na uskutoénenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok

,MODULOVY PAVILON ZS - Al Gemerska Ves*

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona NR SR €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Gemerska Ves
Obecny urad, €.p.109, 982 62 Gemerska Ves

Zastupeny: Monika Lévaiova
starostka obce
Zastupca na rokovanie
Vo veciach:
zmluvnych: Monika Lévaiova , starostka obce
technickych:

ICO: 00318701
Bankové spojenie:

DIC:

a

Zhotovitel”

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
Vo veciach:

a) zmluvnych:

technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Spolo¢nost zapisana:

Cl. 2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Vychodiskové udaje:

Néazov stavby: ,,MODULOVY PAVILON Z$ - Al Gemerska Ves*
Miesto stavby: Gemerska Ves, areal Zakladnej Skoly Gemerska Ves.
Investor (stavebnik): Obec : Gemerska Ves
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Cl. 3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavby uvedenej véE&l. 2, bod 2.1 podfa
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitelom v sulade s
podmienkami stavebného povolenia €. ................... zo dfa ......ceee..e. , ktoré urcuju
charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeCi kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok
vrozsahu vykazu vymer uvedeného v prilohe & 1 kzmluve a podfa projektovej
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoc¢tov, podla podmienok
vydanych prisluSnym stavebnym uradom, podla platnych STN a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpedi potrebnu dielensku a vyrobnu dokumentaciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeli jej kompletnu
realizaciu na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonéeny predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v ¢lankoch €.4 a 6 zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu podla ¢lanku ¢€.5 zmluvy.

Cl. 4. Lehota realizacie

Lehota ukongenia realizacie predmetu zmluvy je najneskér do 4 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy a nadobudnutia jej u€innosti.

ZacCiatok realizacie prac je stanoveny na den odovzdania staveniska pisomnym
protokolom. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitefla je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia nie je zhotovitel v omedkani so
splnenim zavazku.

O prevzati predmetu zmluvy spidu zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci splnenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela.

O prevzati predmetu zmluvy spiSu zmluvné strany pisomny preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati verejnej prace, potvrdzujuci splnenie zmluvnych povinnosti zo
strany dodavatela bez drobnych nedorobkov a nedostatkov, teda objednavatefl
predmet zadkazky prevezme len v pripade, ak ten nebude mat chyby, nedorobky a
vady.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy
s désledkom omes&kania alebo predlZenia ¢asu plnenia podla bodu 4.1.

V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si
bude vyZadovat zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota vystavby predizi tmerne o
dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku, ktorého suCastou bude aj aktualizovany
harmonogram  postupu prac  vypracovany  zhotovitelom  a odsuhlaseny
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objednavatelom. Pre vypodet dizky lehoty prediZzenia bude pouzZity nasledovny
vzorec, ktory sa odvija od objednavatelom odsuhlasenej ceny naviac prac, z titulu
zmeny projektového rieSenia: 5 000 € s DPH = 1 kalendarny deri, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Cl.5. Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podla ¢l. 3 zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/ 1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou €. 87/1996
Z.z. a je dolozena zhotovitelom poloZzkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 k zmluve.

Celkova zmluvna cena za dielo podla €¢l. 3 je pevna a nemenna pocas celej doby
vystavby.

Celkova zmluvna cena obsahuje a pokryva vsetky stavebno-montazne prace
adodavky materidlov podla platného projektu stavby, rozpoltu stavby s vykazom
vymer a stavebného povolenia.

EUR
cena spolu za cely predmet zakazky 212 499,14
hodnota DPH pri 20 % je 42 499,83
celkova zmluvna cena za dielo 254 998,97

V cene podla bodu 5.2. zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty a pod.

PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, suU pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu stavbu a su nemenné.

Naviac prace na platny rozsah vykazu vymer a projektu stavby nie je pripustny.
V pripade poziadavky objednavatela na zmenu - rozSirenie predmetu zmluvy sa
ceny za prace naviac budu uctovat’ nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel uctovat
jednotkovu cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel uctovat
cenu, podla smernych cien ocenovacieho nastroja Cenekon platnych pre
prislusné ¢asové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizované,

c) v pripade prac, ktoré nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel
uétovat cenu vratane DPH v hodinovych zaétovacich sadzbach vo vyske: *
e stavebny robotnik EUR/hod.
e odborny pracovnik EUR/hod.
e technicky pracovnik EUR/hod.
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Vykonavanie vSetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
zmluvy oznami objednavatel zhotovitefovi vopred pred ich zaCatim pisomnym
zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel' pristupi bezodkladne po
podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené
objednavatelom, projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané
a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu prac naviac bude mozné menit’ len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvna cena je pri dodrzani leh6t vystavby podla tejto zmluvy dohodnuta do
ukoncenia stavby, minimalne v§ak do konca augusta roku 2015.

Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur po
predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatefom, ktoré
zhotovitel' vystavi a odosle objednavatelovi bezprostredne po odsuhlaseni supisu
vykonanych prac, a konecCnej vyuctovacej faktury, ktoru odosle po pisomnom
odovzdani a prevzati diela objednavatelom bez chyb, vad a nedorobkov.
Objednavatel bude odsuhlasovat supisy vykonananych prac a dodavok a nasledne
faktury v lehote do 3 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehlfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a
na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozZstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym stavebnym
dozorom objednavatela. Ku kazdému supisu vykonanych prac a dodavok zhotovitel
predlozi platné certifikaty zabudovanych vyrobkov. Pred zabudovanim stavebnych
vyrobkov do stavby zhotovitel predlozi stavebnému dozorovi ich kvalitativne a
technické parametre a obchodné meno vyrobcov. Tento navrh musi stavebny dozor
schvalit v lehote do 3 dni od predloZenia navrhu v sulade s projektom a rozpo&tom
stavby. Platné certifikaty zabudovanych vyrobkov, ktoré stavebny dozor schvalil,
zhotovitel predlozi stavebnému dozorovi minimalne 2 dni pred zabudovanim do
stavby. Tieto skuto€nosti budu zapisované do stavebného dennika.

V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zo strany zhotovitela ten vazne porusi tato
zmluvu o diele. Objednavatel ma pravo:

a) prace zastavit' a ziadat napravu alebo,

b) bezodkladne odstupit’ od tejto zmluvy bez naroku na uhradu stavebnych prac a
zabudovanych materialov, ktoré boli zrealizované bez suhlasu stavebného
dozoru alebo,

c) prace a dodavky dovolit za predpokladu, Ze bude dodrzana kvality stavby,
pricom za toto poruSenie zhotovitel zaplati pokutu vo vySke podla bodu 11.4 tejto
zmluvy.

Sucastou procesu schvalovania supisov vykonanych prac a dodavok je kontrola
kvality stavebnych vyrobkov, stavebnych postupov a kvality stavebnych prac prisne v
sulade s platnymi predpismi, slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami,
certifikovanym zateplovacim systémom a podobne, ako aj v sulade s certikatmi
manazerstva kvality, enviromentalneho manazérstva a manezZérstva bezpecnsti pri
praci resp. s ich opismi. Tieto kontroly vykonava stavebny dozor.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotovitel vykona po
ukond&eni prac konec¢nou fakturou.

Konecnu fakturu zhotovitel predlozi ku drfiu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
alebo jeho dohodnutej €asti. Kone¢na faktura bude obsahovat supis uhradenych
Ciastkovych faktur a rozdiel ceny k uhrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktar, ktoré musia mat naleZitosti
danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatefl
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti, zaCne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

Cena diela bude zaplatena nasledovne:

a) 60 % z celkovej ceny stavby zaplati objednavatel zhotovitefovi na zaklade
stavebnym dozorom potvrdenych supisov vykonanych prac a dodavok a
prislusnych vystavenych a doruCenych faktir objednavatalovi z Iehotou
splatnosti do 30 dni odo dna doruéenia jednotlivej faktary. Podmienkou Cerpania
podielu 60 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zdkazky bol pripraveny
na jeho odovzdanie a prevzatie bez akychkolvek chyb a a nedorobkov.

b) Zostatok zmluvnej ceny zaplati objednavatel po odovzdani a prevzati predmetu
zadkazky bez chyb a nedorobkov na zaklade konelnej faktury v lehote jej
splatnosti do 30 dni.

V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZovat najblizS§i nasledujuci
pracovny defi za podmienok:

1. Predmet zakazky nebude mat akékolvek chyby, nedorobky a chyby v
stavebnej a dokumentacnej Casti podfla tejto zmluvy, predmet zadkazky bude
zrealizovany v sulade s platnou projektovou dokumentaciou, suviasiacimi
predpismi, suvisiacimi slovenskymi eurépskymi technickymi normami;

2. Predmet zékazky bude odovzdany v lehote podla bodu 4.1 tejto zmluvy bez
omeskania. Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zakazky
bez akychkolvek chyb a nedorobkov zhotovitel zaplati objednavatelovi pokutu
podla bodov 11.1, 11.3 a 11.5 tejto zmluvy;

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitel a za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v
prospech uctu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, mdze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,005 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a ze pocas zarucnej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

ZaruCna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dia
odovzdania diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
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odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba
podla tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom Case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spbésobené pouzitim podkladov
aveci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fAu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Zze po€as zaruCnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitelfa podia él. 1 zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdZe objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Cl. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecCenstvo. Zhotovitel sa
zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci
v zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a ochrane zdravia pri praci na
stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel je povinny umiestnit na stavbe tabulu
s povinnymi identifikaCnymi udajmi stavby v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. a jeho
suvisiacich a vykonavacich predpisov.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej
dokumentécie do troch kalendarnych dni od nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zalat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Su€asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné
povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné
smerové a vyskové body. Objednavatel su¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s odovzdanim staveniska zabezpedi objednavatel zriadenie ciest na prichod
a prijazd na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urCi v pripade potreby zemniky o
ploche ....... m? a skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej ¢asti o ploche ...... m?
a pristup k nim. Zemniky a skladky budu v max. vzdialenosti ...... km od staveniska,
naklady na zriadenie a likvidaciu tychto zariadeni znasa zhotovitel.

Objednéavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie
diela v 2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dni po odovzdani
staveniska.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podfa ¢l. 5 tejto zmluvy.
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Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podla prilohy €. 14 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych Cinnosti, ktory vydala so stuhlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2009.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel zabezpeci v pripade potreby na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej
energie o prikone .... kW, Uzitkovej vody o prikone ...... I/s a vo vzdialenosti max. 200 m
od hranic staveniska. Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su
su€astou zmluvnej ceny podla €. 5 tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat' v
pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba ze sa pri dodatoCnej
kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k u€asti
na predpisanych skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a sp6sobom podla prilohy €. 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podfa prilohy €. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa stava postupne uhradou vystavenych faktar vlastnikom
zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatefla
zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vsSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych
prac.
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Dielo nebude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté v pripade, Ze dielo
bude mat’ akékolvek drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt ku dfiu odovzdania a prevzatia diela
odstranené.

Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpelovat vykon (funkciu) koordinatora bezpecénosti
v zmysle nariadenia vilady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorSich
predpisov. Tymto =zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti vyplyvajuceho
Zz uvedeného predpisu, ateda aj pripadné postihy za nedodrziavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe
do stavebného dennika azaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na vykonavanie tejto €innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla platnej projektove;j
dokumentdacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpelnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Zhotovitel v ramci zmluvnej ceny zabezpeli aj zaSkolenia zastupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prislusnu
prevadzkovu dokumentaciu.

V pripade, ze na C&as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel
pri preukazatelnom vynalozZeni vSetkého usilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou  obstarat, mébZe objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
nahradnych hmoét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so suhlasom generalneho
projektanta a v pripade, ze nahrada bude mat dosah na poziarnu bezpeénost stavby
tak aj OR HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) a pokial sa
tym neznizi akost prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela.

Objednavatel zarovenn umoznuje pouzitie ekvivalentného rieSenia. Pri  pouziti
ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajuce
vlastnostiam (parametrom), ktoré su uvedené v sutaznych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylu€ne v kompetencii objednavatela. Navrh na
ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so suhlasom generalneho projektanta
a v pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poZiarnu bezpecnost stavby tak aj OR
HaZZ (Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru) pokial sa tym neznizi
akost prac a neprekroc¢i dohodnuta cena diela.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitefa, ktoré bude vyZadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inu zmenu projektovej dokumentacie,
bude so suhlasom objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie
zabezpeCovat' a financovat na vlastné naklady zhotovitel . V pripade realizacie
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dielenskej projektovej dokumentacie zabezpedi tuto zhotovitel za uhradu, ktora je
kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze
byt dévodom prediZzenia lehoty realizacie. Posudenie a koneéné odsthlasenie
rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je vylune v kompetencii objednavatefla.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Veobecnych
technickych podmienkach stavebnych schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvazom stavebnych podnikatefov a vydanych v roku 2007.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym slvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, obstara ho zhotovitel za
Uhradu kalkulovanu v ramci zmluvného rozpoc&tu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osdb  déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela,
tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe&i povolenie pre pripad potreby uZivania verejnych ploch
a narozkopavky. Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvného rozpoc€tu zhotovitela. Zodpovednost voci organu, ktory
uzivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera
na seba zhotovitel. Pripadné 3kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov alebo
najomcov verejnych ploch alebo inych opravnenych osdb dbjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavateflovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel' pri odovzdavani ukonéenej stavby odovzda objednavatelovi aj
porealizacné zameranie stavby, odsuhlasené a vkladom realizované na
prislusnom katastralnom urade (v pripade potreby), protokol o merani intenzity
osvetlenia a energeticku certifikaciu budov, v zmysle zakona ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov v plathom zneni, ako sucast’ dokladov
odovzdavanych pri protokolarnom odovzdavani stavby. Stavba musi byt pri
odovzdani oznaéena energetickym sStitkom vzmysle uvedeného zakona.
Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu
v ramci zmluvného rozpoctu zhotovitel'a.

VytyCenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti je povinny u ich spravcov zabezpecit
pred zacCatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v ramci rozpoc€tu zhotovitela.
Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci
zmluvného rozpod&tu zhotovitela. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov, uzivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti
resp. inych opravnenych osOb dbjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie
(poziadavky), resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrzZiavat poriadok a Cistotu.  Nakladanie
s odpadmi, je uchadzaé povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, t,. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom aje povinny
vypracovat plan o nakladani s odpadom anechat ho overit v pripade potreby
(odsuhlasit) prislusnym organom. Naklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie
odpadu anaklady na vypracovanie planu o nakladani s odpadom a pripadné
odsuhlasenie su uchadzacom kalkulované v rozpocte. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze
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Zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osob déjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urCenej lehote
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoSlo vplyvom
jeho €innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voli objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tuto znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel bude povinny vytyCit stavbu osobou opravnenou na geodetické
a kartografické prace. Naklady za uvedenu ¢&innost su zhotovitefom kalkulované
v rozpocte. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Cl. 9. Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov — stavebny zakon a ustanoveniami § 13
vyhlagsky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla planu organizacie vystavby,
zabezpedi viditelné oznacenie stavby, zabezpedi zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a pristup k nemu. V pripade
potreby uzatvori s majitelom pozemku zmluvu o prenajme &asti pozemku mimo arealu
staveniska, ktory bude potrebny k vybudovaniu zariadenia staveniska.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje
zhotovitel.

Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su suc¢astou dohodnutej ceny v zmysle ¢lanku 5.

Zhotovitel zodpoveda za distotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpecCi na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mézu vstupovat
iba opravneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivotného
prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel uhradi po€as vystavby vSetky naklady na energie na stavbe, vratane
zabezpecenia ch docasnych pripojov a meracov. Konkrétne podmienky prevodu budu
uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Cl. 10. Stavebny dennik

Odo dna odovzdania a prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju podrobne postup prac s vykazmi vymer
prevedenych prac a vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najma udaje
0 Casovom postupe prac aich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje délezité na posudenie hospodarnosti prac a ich
posudenie organmi Statnej spravy a pod.). Su€astou dennika bude fotodokumentacia
v elektronickej podobe z prevadzania vystavby, kde budu zaznamenané vsetky
skutoCnosti, ktoré su podkladom pre ocenenie prevedenych prac, a ktoré budu
neskorSou stavebnou &innostou zakryté (hlavne Cerpanie vody, pazenie, budovanie
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drenazného systému, druh zeminy, 16zko a obsyp potrubia, Sachiet, beténovych
konStrukcii, odbociek ap.)

Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného
Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.

Stavbyveduci a technicky dozor objednavatela budu uréeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom
funkcie stavbyveduceho a technického dozoru objednavatela alebo rozsahu ich
opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporu¢enym listom.

Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné
listy obsahuju:
a) zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov asidlo objednavatela |,
generalneho projektanta, zhotovitefa, technického dozoru objednavatela
a zmeny tychto udajov,
b) identifikacné udaje stavby podla projektovej dokumentacie,
c) prehlad zmluv, vratane ich dodatkov,
d) zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien
a doplnkov
e) prehlad skuSok kazdého druhu.

Denné zéznamy: - sa piSu do knihy s ocCislovanymi listami jednak pevnymi

a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu

na vacsom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.

Denné zaznamy sa mézu pisat aj na volné listy s priepismi ocislovanymi

a datumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud

Vv prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

a) osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

b) rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych

znaceni,

¢) zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

d) priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality

diela,

e) kontrolné zamerania poas montaze — vySkové, osové a polohove,

f) zapisy z kontrolnych dni,

g) platné certifikaty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovanych
stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt v overenej kopii uloZzené v stavebnom
denniku a pristupné kedykolvek na kontrolu;

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne, s uvedenim dovodu, mdze tak urobit nasledujuci den. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyveduceho méze
robit zaznamy v denniku technicky dozor objednavatela, pracovnik generalneho
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného
dohfadu, pripadne iné prislusné organy S$tatnej spravy ana to splnomocneni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho
projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie.
O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatefa ato v lehote
najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
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Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu
nesuhlasi, je povinny preukazatefne dorulit svoje pripomienky zhotovitefovi do
1 kalendarneho tyZdha od doru€enia zdznamu, inak sa predpoklada, Zze s obsahom
zadznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

Cl. 11. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo
vySke 66 EUR za kazdy den omesSkania.

Ak zhotovitel bude realizovat alebo zrealizuje dielo v kvalite a Case tak, Ze
poskytovatel nenavratného finanéného prispevku znizi schvalené finanéné
opravnené vydavky (na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku) z dévodu viny na strane zhotovitela, zhotovitel zaplati objednavatelovi
pokutu, ktora sa rovna 1,5 nasobku takto vzniknutych neopravnenych finanénych
vydavkov resp. 1,5 nasobku uplatnenej finan¢nej sankcie zo strany poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku.

Za porusenie ustanovenia 6.4 tejto zmluvy zaplati zhotovitel objednavatelovi pokutu
vo vySke 50 % z uctovanej zmluvnej ceny za prace a dodavky, ktorych sa porusenie
podla bodu 6.4 dotyka.

Uhradu zmluvnych pokit méZe objednavatel uplatnit jednostrannym zapoétom z
faktur, resp. konecnej faktury.

Cl. 12. Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusSi povinnost zo zavazkového vztahu, je
zodpovedna za Skodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila Skodu druhej zmluvnej strane spbésobom uvedenym
v bode 10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze Skoda bola spbsobena
okolnostou vylu€ujucou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spbsobenu vlastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady
alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na dobu od prevzatia staveniska az do doby odovzdania
stavby objednavatelovi zabezpecit finanéné krytie poistenim zodpovednosti za
Skodu, ktora vznikne na stavbe, ale aj inému subjektu v suvislosti so stavebnymi a
montaznymi pracami vykonavanymi na stavbe, uvedenej v Cl. 3 bod 3.1 zmluvy.
Relevantnu platnu a potvrdenu poistnu zmluvu zhotovitel predlozZi objdnavatelovi ku
driiu jeho potvrdenia tejto zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistnej zmluvy
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objednavatel odstupi od tejto zmluvy o diele, pricom vSetky Skody spbsobené
takymto konanim zhotovitel zaplati objednavatelovi vo vySke skuto€nej Skody.

Cl. 13. Vyssia moc
Pre ucely zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné pohromy,
atd.
Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vys3ej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc, poziada druhu stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma
strana, ktor4 sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dfiom doru€enia oznamenia.

Cl. 14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych poradach, ktoré bude zvolavat objednavatel podla potreby, najmene;
raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok
zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedaijlcej
kvality stavebného diela pouzije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifajice podmienky
zak. €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, resp.
vyhlasky ¢€. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predlozi
objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri preberacom konani
diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, s ciefom odsuhlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovitel bude maximalne sucinny pri prevadzani kontrol objednavatefom, ale aj
zastupcami Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
a Krajského stavebného uradu v PreSove pocas celej lehoty vystavby. Zaroven bude
sucinny aj po odovzdani stavby bez chyb a nedorobkov, po vyplateni celgj
dohodnutej ceny v lehote najmenej 5 rokov po odovzdani stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskébr ku dfiu prevzatia staveniska predlozi
k nahliadnutiu platnd Poistna zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
zakazky.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt
suCastou dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k zmluve.

Zmluvné strany maju pravo ukon it platnost zmluvy z dévodov zavazného poruSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran:
e vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou
alebo
e odstupenim od zmluvy.

Vypovedna lehota zacina plynuat prvym dnom nasledujuceho mesiaca po doruéeni
vypovede druhej zmluvnej strane.
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Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:

e prekrocCenie lehoty splatnosti faktur objednavatefom o viac ako 30 dni,

o prekro€enie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. 4 o viac ako 14 dni,

e neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v ¢l. 8., bod 8.2. zmluvy.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele
z dévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelfovi skutoéne
vynalozené naklady.

Cl. 15. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit v3etky zmeny udajov dbéleZitych pre
bezproblémoveé plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitefnou su€astou zmluvy su:
e Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a objednavatel tri vyhotovenia.

Zmluva nadobuda ucéinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia nha webovom
sidle objednavatela podfa osobitného predpisu (zédkon o slobodnom pristupe
k informaciam).

Vo, dna V Gemerskej Vsi dna
Za zhotovitela : Za objednavatefla:
meno a podpis Monika Lévaiova

Statutarneho organu zhotovitela starostka obce



