

**Dodatok č.2 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.10.2014  
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok**

**„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – AI Gemerská Ves“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Gemerská Ves  
Obecný úrad, č.p.109, 982 62 Gemerská Ves

**Zastúpený:** Monika Lévaiová  
starostka obce

**Zástupca na rokovanie  
vo veciach:  
zmluvných:  
technických:** Monika Lévaiová, starostka obce

**IČO:** 00318701  
**Bankové spojenie:**  
**DIČ:**

a

**Zhotoviteľ:** RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.

**Štatutárny orgán:** Martin Jadlovský, konateľ  
**Zástupca na rokovanie  
vo veciach:  
zmluvných:  
technických:** Martin Jadlovský a Tibor Ragan  
Tibor Ragan, vedúci výroby

**IČO:** 43850065  
**DIČ:**  
**IČ DPH:** SK2022510908  
**Bankové spojenie:** Prima banka – KOMASK2X  
**Číslo účtu:** SK 21 5600 0000 0088 7860 4001  
**Spoločnosť zapísaná:** v OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 19431/P

**Čl. 2. Východiskové podklady a údaje**

2.1. Východiskové údaje:

Názov stavby:

**„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – AI Gemerská Ves“**

Miesto stavby: Obec Gemerská Ves, areál Základnej školy Gemerská Ves.

Investor (stavebník): Obec Gemerská Ves

Zmluvné strany na základe vplyvu klimatických pomerov (existencia dažďov a mrazov) ako objektívnych skutočností, ktoré nebolo možné predvídať pri realizácii verejného obstarávania s vplyvom na neskorý začiatok realizácie stavby v termíne november 2014, sa dohodli na zmene niektorých ustanovení zmluvy nasledovne:

**Čl. 4. Lehota realizácie, bod 4.1. znie:**

4.1. Lehota ukončenia realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 21.09.2015 a odovzdanie stavby do 23.09.2015.

Ostatnú ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nemenia sa.

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa príslušného právneho predpisu.

V Gíraltovciach dňa 30.07.2015.

V Gemerskej Vsi dňa 30.07.2015.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:

.....  
meno a podpis  
štatutárneho orgánu zhotoviteľa

.....  
Monika Lévaiová  
starostka obce

V Gemerskej Vsi dňa 30.07.2015.

Za Základná škola Gemerská Ves

.....  
meno a podpis  
štatutárneho orgánu objednávateľa