

č.j. 340/2012

Dodatok č. 1
k
zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 25.04.2011

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
v zastúpení :

Obec Gemerská Ves
Monika Lévaiová, starostka obce

so sídlom: Obecný úrad Gemerská Ves
Gemerská Ves 109, 982 62 Gemerská Ves
IČO: 00318701
DIČ: 2021168721
Bankové spojenie: **VÚB a.s., pobočka, Rimavská Sobota**
Číslo účtu: **2815439558/0200**
/ďalej len „objednávateľ“/

Poskytovateľ:
v zastúpení :

InovaGroup, a.s.
Mgr. Roman Zaťko, podpredseda predstavenstva

so sídlom: Štúrová 13
811 02 Bratislava
IČO: 46088385 DIČ: 2023229978
IČ DPH: SK20232229978
zápis v registri.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.5258/B
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu.: 2929853597/1100
/ďalej len „poskytovateľ“/

II.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena a doplnenie článku III Doba trvania zmluvy Práva povinnosti zmluvných strán.
Mení sa bod č.1., ktorý znie nasledovne: Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy a podľa potrieb objednávateľa (čl. II bod 3 zmluvy) v trvaní 20 mesiacov od podpisu zmluvy. Dopĺňa

sa bod 3. ktorý znie nasledovne: Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami.

Pôvodný článok:

III.

Doba trvania zmluvy

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy a podľa potrieb objednávateľa (čl. II bod 3 zmluvy) v trvaní 20 mesiacov od podpisu zmluvy.
2. Splnenie záväzku poskytovateľom vykonať predmet zmluvy v dohodnutom čase je závislé od riadneho a včasného poskytovania súčinnosti objednávateľom podľa tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa tejto zmluvy nie je poskytovateľ v omeškani so splnením záväzku vykonať predmet tejto zmluvy v dohodnutom čase podľa bodu 1 tohto článku.

Mení sa na:

III.

Doba trvania zmluvy

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy a podľa potrieb objednávateľa (čl. II bod 3 zmluvy) v trvaní 20 mesiacov od zahájenia stavby až do ukončenia t.j. kolaudácie (vydanie kolaudačného rozhodnutia, resp. odovzdanie diela).
2. Splnenie záväzku poskytovateľom vykonať predmet zmluvy v dohodnutom čase je závislé od riadneho a včasného poskytovania súčinnosti objednávateľom podľa tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa tejto zmluvy nie je poskytovateľ v omeškani so splnením záväzku vykonať predmet tejto zmluvy v dohodnutom čase podľa bodu 1 tohto článku.
3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami.

III.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany berú na vedomie, že uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb na vykonávanie činnosti stavebného dozoru projektu: „Gemerská Ves-Infraštruktúra.“

Taktiež sa uzatvorením Dodatku č. 1 nevylučuje možnosť v budúcnosti upraviť ktorýkoľvek článok tohto Dodatku, na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. z ktorého vyplýva povinné zverejňovanie zmlúv a dodatok, ktoré sa zverejňujú na internetovej stránke obce.


Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok je vyhotovený 2 rovnopisoch z ktorých jedno vyhotovenie je pre objednávateľa a jedno pre poskytovateľa.

Gemerská Ves, dňa 11. 6. 2012

Bratislava, dňa 11. 6. 2012

OBEC
982 62 GEMERSKÁ VES
okres Revúca


Objednávateľ

InovaGroup, a.s.
Štúrova 13, 811 02 Bratislava
IČO: 46 088 385
Právny zástupca: 23229978 ©