

**Dodatok č.2 ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.10.2014  
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok**

**„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – AI Gemerská Ves“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. 1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Gemerská Ves  
Obecný úrad, č.p.109, 982 62 Gemerská Ves

**Zastúpený:** Monika Lévaiová  
starostka obce

**Zástupca na rokovanie  
vo veciach:  
zmluvných:** Monika Lévaiová, starostka obce  
**technických:**

**IČO:** 00318701

**Bankové spojenie:**

**DIČ:**

a

**Zhotoviteľ:** RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.

**Štatutárny orgán:** Martin Jadlovský, konateľ

**Zástupca na rokovanie  
vo veciach:  
zmluvných:** Martin Jadlovský a Tibor Ragan  
**technických:** Tibor Ragan, vedúci výroby

**IČO:** 43850065

**DIČ:**

**IČ DPH:** SK2022510908

**Bankové spojenie:** Prima banka – KOMASK2X

**Číslo účtu:** SK 21 5600 0000 0088 7860 4001

**Spoločnosť zapísaná:** v OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 19431/P

**Čl. 2. Východiskové podklady a údaje**

2.1. Východiskové údaje:

**Názov stavby:**

**„MODULOVÝ PAVILÓN ZŠ – AI Gemerská Ves“**

**Miesto stavby:** Obec Gemerská Ves, areál Základnej školy Gemerská Ves.

**Investor (stavebník):** Obec Gemerská Ves

Zmluvné strany na základe vplyvu klimatických pomerov (existencia dažďov a mrazov) ako objektívnych skutočností, ktoré nebolo možné predvídať pri realizácii verejného obstarávania s vplyvom na neskorý začiatok realizácie stavby v termíne november 2014, sa dohodli na zmene niektorých ustanovení zmluvy nasledovne:

**Čl. 4. Lehota realizácie, bod 4.1. znie:**

- 4.1. Lehota ukončenia realizácie predmetu zmluvy je najneskôr do 30.11.2015 a odovzdanie stavby do 01.12.2015.

Ostatnú ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nemenia sa.

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa príslušného právneho predpisu.

V Giraltovcích dňa 30.07.2015.

Za zhotoviteľa:

  
KOSTAV CONTAINER, s.r.o.  
Kobylnice 2, 087 01 Giraltovcy  
Prevádzka: Prešovské 4, 087 01 Giraltovcy  
IČO: 42 055 065

.....  
meno a podpis  
štatutárneho orgánu zhotoviteľa

V Gemerskej Vsi dňa 30.07.2015.

Za objednávateľa: **OBEC GEMERSKÁ VES**

982 62

IČO: 00 318 701

DIČ: 202 11 68 721



.....  
Monika Lévaiová  
starostka obce